
GSS Thesis

Jacobs Brent

Project start: Mon, 9/21/2026

Display week: 4

TASK	PROGRESS	START	END
Non-technical			
Make planning	100%	21/9/26	14/10/26
First FEB budget	100%	12/10/26	14/10/26
Literature review	80%	21/9/26	21/10/26
SoTA	25%	14/10/26	1/11/26
Specification review (FEB)	50%	5/10/26	1/11/26
Final FEB budget	25%	1/11/26	14/12/26
CAICD	0%	1/11/26	8/11/26
ATHENS	0%	14/11/26	22/11/26
CPAEP	0%	22/11/26	29/11/26
Jan exams	0%	18/12/26	29/1/27
Final Text	5%	1/4/27	1/5/27
Presentation	0%	14/4/27	1/5/27
Simulation			
Prelimenairy model	100%	7/10/26	18/10/26
Spec 2 Spec	25%	14/10/26	30/10/26
Build simulator	25%	18/10/26	30/11/26
FMEA	0%	1/12/26	7/12/26
Hardware			
BOM	0%	1/12/26	18/12/26
PCB design	0%	1/2/27	21/2/27
PCB production	0%	21/2/27	1/3/27
Assembly	0%	1/3/27	7/3/27
Testing	0%	7/3/27	14/3/27



TASK	PROGRESS	START	END
Software			
Prelimenairy model	0%	14/11/26	18/12/26
Select µprocessor	0%	21/2/27	1/3/27
Write code	0%	1/3/27	1/4/27
Testing	0%	1/4/27	1/5/27

